

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL TIRSOLT

HOTARAREA NR. 28/2017

- privind aprobarea modificarilor tehnice si implicatiilor lor financiare aparute in cadrul achizitiei care are ca obiect „ *Proiect integrat in comuna Tarsolt , jud. Satu Mare*” - „Reabilitare si modernizare strazi in comuna Tarsolt” in conformitate cu Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere procesul verbal nr. 1808 din data de 07.09.2017 incheiat cu ocazia depunerii listelor in devize ale NR-urilor si NCS-urilor in cadrul achizitiei care are ca obiect *Contract de lucrări având ca obiect lucrări de execuție pentru proiectul FEADR: „ Proiect integrat in comuna Tarsolt , jud.Satu Mare”* - „Reabilitare si modernizare strazi in comuna Tarsolt” și care afecteaza cantitativ si valoric contractul nr. 1962 din 21.08.2015 cu SC PRODEXIMP SRL- Reabilitare si modernizare strazi in comuna Tarsolt.

Vazand urmatoarul act additional:

- Actul additional nr. 947/07.09.2017 la contractul nr. 1962 din 21.08.2015, inregistrat la Primaria Comunei Tarsolt cu nr. 1809 din data de 07.09.2017 ;

In conformitate cu Ghidul solicitantului pe Masura 3.2.2.- Renovarea si dezvoltarea satelor, program finantat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala,

Vazand avizele favorabile date de catre Comisia pentru activitati economico-financiare si Comisia Juridica si de Disciplina,

In temeiul art. 36 alin. (4) lit. „d” si a art. 45 alin. 1 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba Notele de Renuntare aparute in cadrul achizitiei care are ca obiect *Contract de lucrări având ca obiect lucrări de execuție pentru proiectul FEADR: „ Proiect integrat in comuna Tarsolt , jud.Satu Mare”* - „Reabilitare si modernizare strazi in comuna Tarsolt”, in valoare totala de **1.620.375,46 lei** + tva si Notele de Comanda Suplimentara aparute în cadrul achiziției care are ca obiect *Contract de lucrări având ca obiect lucrări de execuție pentru proiectul FEADR: „ Proiect integrat in comuna Tirsolt , jud.Satu Mare”* - „Reabilitare si modernizare strazi in comuna Tarsolt” în valoare totala de **1.618.110,38 lei** +tva, conform anexei , care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba cheltuieli neeligibile in valoare de **666.409,41 LEI+ TVA**, pentru lucrari suplimentare executate conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului-Judetul Satu Mare;
- C.R.F.I.R. Satu Mare;
- La dosar.

PREȘEDINTE DE SEDINTA
BICE VASILE



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
NAP ZORICA NICULINA



Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale art.98 din Legea nr.215/2001 republicată, modificată și completată.

Nr.total al consilierilor în funcție 13

Nr.total al consilierilor prezenti 11

Nr.total al consilierilor absenți 2

Voturi pentru 11

Voturi împotriva -

Abțineri -

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL TIRSOLT
tehnice si implicațiilor financiare aparute în cadrul achiziției care are ca obiect „ Proiect
integrat în comuna Tarsolt , jud.Satu Mare” - „Reabilitare si modernizare strazi in comuna
Tarsolt .

ANEXA
la Hotărârea nr.28/28.09.2017
privind aprobarea modificarilor

Nr. Crt.	DENUMIRE	VALOARE NOTE DE RENUNTARE FARA TVA -LEI-	VALOARE NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARA FARA TVA -LEI-	VALOARE CHELTUIELI NEELIGIBILE -LEI-
1.	„Reabilitare si modernizare strazi in comuna Tarsolt”	1.620.375,46	1.618.110,38	666.409,41

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BÎCE VASILE





SECRETAR,
NAP ZORICA NICULINA

